

聊城市江北水城旅游度假区聊城市中医医院新院区 建设项目工程总承包合同解约情况说明

聊城市公共资源交易中心：

聊城市江北水城旅游度假区聊城市中医医院新院区建设区项目，工程总承包于2022年11月15日在聊城市公共资源交易中心发布公开招标公告进行公开招标，2022年12月9日在聊城市公共资源交易中心完成开评标工作。经评标委员会评审，该项目于2023年2月12日发布了中标候选人公示，公示无异议后2023年2月17日确定：中国二冶集团有限公司（联合体成员：山东华科规划建筑设计有限公司）为本项目中标人，并依法签署全过程工程咨询合同。

该项目为聊城市重大民生项目，目前，因该项目受聊城市中医医院战略规划布局尚未明确、后续运营主体存在不确定性，叠加项目原立项主体为国有企业，因此在项目申请中央预算内资金、国家超长期特别国债、专项债等三大政策性资金适配度较低，申报成功难度大、批复额度低，单纯依靠企业自筹资金难以支撑项目顺利建设完成等原因，目前施工进度工作已停滞，引起市、区两级政府高度重视。为避免国有资源浪费，按照市政府关于“两河明珠盛康普惠养老家园”项目专题工作会议要求，将医疗卫生设施项目改造为社会福利设施项目（老年人照料设施）。经与工程总承包单位多次协商沟通，工程总承包单位同意解除《聊城市中医医院新院区建设项目工程总承包合同》。

特此说明！

聊城市高铁城市建设开发有限公司

